



ULAŞIM ANA PLANI ÇALIŞMALARINI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	PROJE	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	Ölçüm Periyodu			
		F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
1	Yönetim Kararı	1	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılması zorunlu olan Ulaşım Ana Planı süreci yönetimin kararı ile başlatılır.	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu		Belediye Başkanı Ulş Pln. ve Ray. Sis. Dai. Bşk.	2 GÜN
2	Yöntemin Belirlenmesi	2	Yöntemin belirlenmesi aşamasında Ana Plan bütün olarak bir yükleniciye yaptırılabilir gibi, Belediye kendi personeli ile de bu planı yapmaya karar verebilir.	Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Standartları ve Şartnamesi		Belediye Başkanı Ulş Pln. ve Ray. Sis. Dai. Bşk. UKOME Şube Md.	7 GÜN
3	Hizmet Paketlerinin Hazırlanması	3	Planın Hazırlama yönteminin belirlenmesinin ardından gerekli ihalelerin yapılması için şartnameler hazırlanarak ihale süreçleri gerçekleştirilir. Bu kapsamda Ana Plan Danışmanlığı ile Sayım ve Anket Yapımı Hizmet Alımı ihaleleri gerçekleştirilir.	Kamu İhale Kanunu		Ulş Pln. ve Ray. Sis. Dai. Bşk. UKOME Şube Md. TEKNİK PERSONEL İhaleli İşler Şefliği	60 GÜN
4	Danışmanlık Alımı	4	Belediyenin kendi personeline yapılacak plan için gerekli ekip oluşturularak, Danışman tarafından plan konusunda eğitim ve bilgi verilir.	Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Standartları ve Şartnamesi		Ulaşım Ana Planı Çalışma Bürosu Danışman	15 GÜN
5	Sayım ve Anket Yapımı Hizmet Alımı	5	Ana Planda kullanılacak mevcut ve yeni bilgiler toplanarak model için hazırlanır.	Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Standartları ve Şartnamesi	Mevcut Durum Raporu Yeni Bilgi Raporu	Ulaşım Ana Planı Çalışma Bürosu Danışman	150 GÜN
6	Ekip Oluşturulması	6	Planda kullanılacak modelin temini ve Model Danışmanlığı için ihale işlemleri gerçekleştirilir.	Kamu İhale Kanunu		Ulş Pln. ve Ray. Sis. Dai. Bşk. UKOME Şube Md. TEKNİK PERSONEL İhaleli İşler Şefliği	30 GÜN
7	Model Danışmanlık Alımı, Model Temini	7	Ulaşım Ana Planı Yolculuk Talep Tahmin Modeli Kurulumu ve İşletilmesi yapılarak kentin ulaşım sisteminin modeli hazırlanır.	Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Standartları ve Şartnamesi	Model İleme Raporu	Danışman Model Danışmanı Ulaşım Ana Planı Çalışma Bürosu	120 GÜN
8	Modelin İşletilmesi	8	Hazırlanan hedef yıl projeksiyonlarına göre hedef yıl model işletmeleri yapılarak plan alternatifleri hazırlanır.	Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Standartları ve Şartnamesi	Ulaşım Ana Planı Alternatif Değerlendirme Raporu	Danışman Model Danışmanı Ulaşım Ana Planı Çalışma Bürosu	60 GÜN
9	Mevcut ve Yeni Bilgilerin Toplanması	9	Yapılan değerlendirme sonucunda Plan Alternatifleri arasında en uygun olan Ulaşım Ana Planı olarak seçilir, geliştirilir ve plan raporu hazırlanır	Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Standartları ve Şartnamesi	Plan Alternatifleri	Büyükşehir Belediye Başkanı Ulş Pln. ve Ray. Sis. Dai. Bşk. Danışman UKOME Şube Md. Ana Plan Çalışma Bürosu	60 GÜN
10	Modelin İşletilmesi	10	Hazırlanan Plan UKOME Genel Kurulu Ve Büyükşehir Belediye Meclisine onay için sunulur, gerekli olması durumunda yeni öneriler değerlendirilir.	Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Standartları ve Şartnamesi	Ulaşım Ana Planı	Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisi UKOME Genel Kurulu	30 GÜN
	Hedef yıl Projeksiyonlarına göre Modelin İşletilmesi						
	Ulaşım Ana Planının Hazırlanması						
	Ulaşım Ana Planının Onaylanması						