









PROJE SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Etkin Planlama	Performans Göstergesi	Hatasızlık ve Zamanındalık	Performans Hedefi	%90	Ölçüm Periyodu	6 ay
F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman		
1		Yatırım Programları doğrultusunda birimizce yapılacak olan proje veya yeşil alanların bakım ihtiyacı ortaya çıkar.	Yatırım Programı	Sözlü veya yazılı bildirim	Harcama Yetkilisi (Daire Başkanı)	1Hafta	
2		Yapım işi için Harita Şube Müdürlüğünden dijital ortamda hali hazır ve imar plan haritaları alınır. Asat, Tedaş, Telekom, Fen İşl.Şb.Müd. vb. kurumlarla alt yapı ile ilgili yazışmalarının yapılır. Hizmet işleri için ise; ihtiyaç duyulan araç-gereç ve sarf malzemelerin miktarları belirlenir.	Peyzaj Mimarlığı Planlama İlkeleri	İç ve dış yazışmalar	Teknik Personel	2 Hafta	
3	 	Yapım işinde alanın büyüklüğüne göre uygun ölçekte peyzaj projesi ve sulama sistemi projeleri dijital ortamda çizilir.	Peyzaj Mimarlığı Planlama İlkeleri	Projeler	Teknik Personel	2 Hafta-2 Ay	
4		Yapım işinde; Peyzaj ve Sulama Sistemi projeleri hazırlanan alanın proje üzerinden keşif yapılarak metrajları çıkarılır. Hizmet işinde personelin asgari ücretin kaç katını alacağı belirlenir ve araç-gereç ile sarf malzeme miktarları netleştirilir. (Bu tespit yapılırken artan yada azalan alanlar dikkate alınır.)	Projeler Daha önce kullanılan veriler	Yaklaşık Maliyet Tablosu	Teknik Personel	1 Hafta	
5		ATSO, SSK ve Özel firmalardan alınan fiyatlar veya Resmi Kurumların birim fiyatları kullanılarak yaklaşık maliyet belirlenir.	Resmi Kurumların birim fiyat katalogları Kamu İhale Kanunu Hizmet ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği	Yaklaşık Maliyet Tablosu	Teknik Personel	1 Hafta	



PROJE SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
6	Projeksi hazırlanan keşif, metraj ve yaklaşık maliyeti çıkarılan alanda yapılacak olan işlerin, kullanılacak olan malzemelerin tariflerinin ve açıklamalarının yapıldığı Teknik Şartname hazırlanır.	Resmi Kurumların birim fiyat tarifleri Peyzaj Mimarlığı Planlama İlkeleri	Teknik Şartname	Teknik Personel	1 Hafta
7	Projelerin, Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Tablosunun dokümanlarının alınarak Yaklaşık Maliyet Tutanağı ile birlikte önce teknik personel daha sonra Gerçekleştirme Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır.	Proje, Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Tablosu	Proje, Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Tablosu	Teknik Personel ve Gerçekleştirme Yetkilisi Harcama Yetkilisi	1-2 gün

```
graph TD; A[Teknik Şartname Hazırlanması] --> B[Proje, Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyetin Onaylanması];
```